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RAPORT DE ACTIVITATE
privind managementul si operarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare asigurate de S.C. AQUASERV S.A. TULCEA
PE ANUL 2009

A. Activitatea de manageinent
pentru extinderea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare / 2009

In Municipiul Tulcea, managementul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare
reprezinta responsabilitatea Operatorului Regional, S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, companie
publica care asigura sevicii de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate Tn patru
din cele 5 orase ale judetului Tulcea. In anul 2009 activitatea societatii a avut ca scop prioritar
imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si canalizare, astfel incat, pana in anul
2015, servicile de alimentare cu apa si de canalizare asigurate sa fie in conformitate cu
practicile si politicile Uniunii Europene.

Pentru sectorul de apa preocuparile s-au axat in principal pe furnizarea de apa potabila la
standardele prevazute de Directiva CE privind Apa Potabila 98/83/EC. Serviciul a fost asigurat
pentru un numar de aproximativ 106.000 locuitori in aglomerarile Tulcea, Sulina, lsaccea si
Macin din Judetul Tulcea (aprox. 96% din totalul populatiei). S-a avut in vedere asigurarea
" calitatii serviciilor de apa conform principiilor de maximizare a eficientei de cost si a calilatii in
operare ca si imbunatatirea securitatii alimentarii cu apa.

Pentru sectorul de apa uzata s-au depus eforturi pentru colectarea apelor uzate de la
aprox. 68.926 locuitori conectati la canalizare (60,82%) in aglomerarile Tulcea, Sulina, Isaccea si
Macin din judetul Tulcea; asigurarea calitatii servicilor de apa uzata conform principiilor de
maximizare a eficientei de cost si a calitatii in operare.

Au devenit operationale si si-au continuat activitatea elementele institutionale cheie ale
structurii regionale de management de apa si canalizare — Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ,, Dezvoltarea durabild a serviciilor de apé si canalizare din judeful Tulcea”, —
Operatorul Regional, Contractul de Delagare a Gestiunii prin care administratiile publice locale
din Tulcea, Macin, Sulina si Isaccea transfera operatorului regional sarcinile si responsabilitatile
serviciilor de utilitate publica in apa si canalizure.



Activitatea de management pentru inplementarea Proiectului Major
“Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul
Tulcea” (Nota: denumit in continuare Proiect)

Dupa cum se stie, Proiectul presupune investiti pentru imbunatatirea proceselor de
captare, tratare si distributie a apei potabile si pentru colectarea si epurarea apelor uzate.
Proiectul este in curs de implementare in aglomerarile Tulcea, Isaccea, Sulina si Macin de catre
operatorul regional, respectandu-se directivele relevante in domeniul mediului. Scopul Proiectului
este reabilitarea sistemelor de apa potabila si a celor de canalizare-epurare apa uzata din
aglomerarile mentionate, in scopul conformarii cu obligatile asumate prin Tratatul de Aderare,
precum si cu obiectivele POS Mediu.

Proiectul consta in principal din: masuri pentru sectorul de apa potabila, care se refera la
reabilitarea captarilor din surse de suprafata si subterane, a conductelor de aductiune, transport
si distributie a apei, a statilor de tratare (filtre rapide cu nisip, unitati de sedimentare prin
coagulare-floculare, filtre cu carbon granular activ, unitati de ozonizare si clorinare, sisteme de
tratare a namolului), reabilitarea si construirea de rezervoare de inmagazinare si statii de
pompare, implementarea sistemelor SCADA si finalizarea sistemului de contorizare a apei
potabile, precum si masuri de reabilitare si extindere a sistemului de colectare si epurare a apelor
uzate, inclusiv infiintarea a trei statii de epurare — pentru o populatie echivalenta de 100.000 p.e.
- Tulcea, 5.000 p.e. - Isaccea si respectiv 10.000 p.e.- Macin. Finantarea acestui proiect rezolva
o mare parte din problemele stringente din sectorul de apa si canalizare ale judetului Tulcea si
alinierea la normele europene al acestuia, incluzand calitatea resuselor umane.

Demararea implementarii

Dupa semnarea Contractului de Finantare nr.91802/09.10.2008 intre Ministerul Mediului,
in calitate de AM pentru POS Mediu si Beneficiarul Proiectului — S.C. Aquaserv 5.A. Tulcea,
avizat de Asociatia de dezvoltare intercomunitard ,Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si
canalizare din judetul Tulcea”, in care sunt prevazute regulile detaliate de implementare si
finantare ale Proiectului, activitatea S.C. Aquaserv - organismul responsabil pentru punerea in
aplicare a Proiectului, s-a reorganizat in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, pentru
ducerea la indeplinire a termenilor si conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile.

In acest sens au fost anagajati, pe parcursul anului 2009, 5 ingineri, 2 economisti, un jurist
a fost redistribuit din alt sector, astfel incat in prezent sunt implicati direct in aceasta activitate 11
specialisti care colaboreaza cu toate sectoarele unitatii in rezolvarea sarcinilor ce le revin. Avand
in vedere cerintele de implementare a fost constituit compartimentul de audit propriu unde a fost

angajat inca un specialist.

'Derularea procedurilor de achizitie publica

Toate componentele Proiectului au inceput a fi implementate in cursul anului 2009 in
conformitate cu stategia de achizitii, prin intermediul a 10 contracte care includ lucrari pentru
extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile si a retelelor de canalizare,
inclusiv 3 statii de epurare, in cele 4 aglomerari si prin 2 contracte de servicii de asistenta

tehnica pentru managementul Proiectului si supervizarea lucrarilor.
Au fost publicate anunturile de intentie, elaborate, studiate, verificate documentatiile de

atribuire incluzand caietele de sarcini, publicate anunturile de participare si desfasurate
procedurile de achizitie publica, pentru toate cele 12 contracte.
La sfarsitul anului 2009 situatia achizitiilor publice aferente Proiectului este urmatoarea:
v 2 contracte de servicii - atribuite si semnate
v 3 contracte de lucrari + proiectare(FG) -- atribuite si semnate

[



v" 1 contract de lucrari + proiectare — atribuit si in pregatire pentru semnare

¥" 1 contract de lucrari + proiectare — in procedura de achizitie
v" 3 contracte de lucrari (FR) — atribuite si semnate
v" 2 contracte de lucrari —in evaluare

In paralel s-au desfasurat 3 proceduri ( primele 2 anulate) pentru achizitia imprumutului
bancar necesar Beneficiarului pentru cofinantarea Proiectului (in anul 2008 au fost alte 2
proceduri care s-au anulat si reluat in 2009). La sfarsitul anului 2009 acest contract este atribuit.

Astfel, pentru atribuirea contractelor au fost derulate in 2009 un nr. de 16 proceduri de
achizitie din care 5 proceduri anulate si reluale , 10 atribuite pana la momentul prezentei (inclusiv
imprumutul) si 3 in desfasurarea procedurii.

Au fost formulate la CNSC un numar de 7 contestatii din care 4 solutionate in favoarea
Autoritatii Contractante si 3 in favoarea operatorului economic contestatar. Impotriva deciziilor
CNSC s-au formulat un numar de 4 plangeri la Curtea de Apel din care 2 ale operatorilor
economici si 2 ale Autoritatii Contractante. Dintre acesta 3 au fost in favoarea operatorilor si una
a fost pronuntata in favoarea Autoritatii Contractante.

Prezentare progres in implementare contracte aferente Proiectului
(Nota: - ordinea este cea a semnarii)

1. Contract Servicii (CS1) ,,Asistenta tehnica pentru managementul Proiectului pentru
implementare™ Nr. 1255 din 03 februarie 2009

- Stadiu la sfarsitul anului-2009: in executie

- In cadrul activitatii ,Implementare GIS" s-au achizitionat si predat Beneficiarului
echipamentele (4 calculatoare, 1 scaner, 4 imprimate matriciale color; 1 ploter AQ si
softul aferent); s-au organizat si desfasurat cursuri de pregatire GIS a personalului din
UIP. S-a pregatit actiunea de implementare GIS in cele 4 locatii

- La activitatea ,Detectare pierderi® s-au achizitionat si predat Beneficiarului cele 2
autolaboratoare echipate conform contract. S-au organizat si desfasurat cursuri de
pregatire a personalului nostru care le exploateaza.

- Pentru activitatea ,Modelare hidraulica” consultantul este in procedura de licitatie
publica pentru achizitionarea soft-ului.

- Consultantul a elaborat si predat strategiile prevazute in Contract , aflate in prezent in
diferite stadii de analiza si revizuire.

- Consultantul a inceput activitatile aferente Campaniei de publicitate si promovare a
Proiectului: panouri publicitare ale lucrarilor; modele de comunicate de presa: a inceput
actiunea de construire a site-ului Aquaserv etc.

2. Confract Servicii (CS2) ,Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor
Proiectului” Nr. 1575 din 09 februarie 2009

- Stadiu la sfarsitul anului 2009: in executie

- Echipa Consultantului a fost completata cu toti expertii prevazuti in Contractul de
Supervizare

- Predarea amplasamentelor si a reperelor de nivelment catre Constructor, libere de
orice sarcina, cu intocmirea documentelor de calitate conform legislatiei in constructii
pentru contractele de lucrari in executie.

- Consultantul a studiat contractele de lucrari si a raportat catre Autoritatea Contractanta
probleme care ar putea afecta lucrarile sau orice inadvertente constatate intre

contracte si conditiile existente in tzren.



- Supervizorul s-a achitat de sarcini privind verificarea Documentelor si a proiectarii la
contractele pe FIDIC Galben ca si verificarea documentelor si a desenelor de
proiectare pentru contractele pe FIDIC Rosu, solicitand toate clarificarile necesare.

- Asistarea antreprenorilor pentru intocmirea tuturor documentelor necesare obtinerii
Autorizatiei de Construire in cel mai scurt timp. Verificarea si propunerea spre revizuire
a Proiectelor Tehnice si Tehnologice, a Programelor de lucrari, programului de livrare a
echipamentelor si a fluxului de numerar.

- S-au elaborat si a predat Beneficiarului spre aprobare Rapoartele lunare, trimestriale,
de Proceduri de Supervizare, Manualul Calitati conform prevederilor caietului de
sarcini.

- Consultantul a organizat si participat la toate sedintele saptamanale, lunare pe fiecare
contract de lucrari si la cele ale propriului contract cu Beneficiarul, intocmind si apoi
transmitand minutele sedintelor tuturor participantilor.

3 Contract Lucrari (FG) (CL5) ,,Statii de epurare in aglomerarile Macin si Isaccea” Nr.
3475/01 aprilie 2009

- Stadiu la sfarsitul anului 2009: l1a finalul perioadei prevazute pentru proiectare

- Autorizatia de Construire nr. 36/10221 din data de 25 septembrie 2009

- Nu au fost Tncepute inca lucrarile de baza.

- Lucrarile la organizarea de santier au inceput pentru lsaccea. Au fost montate
prefabricate de gard pentru imprejmuirea definitiva conform aprobérilor primite de la Inginer si
UIP doar in zona dinspre est.

- Au fost instalate panourile de publicitate si informare atat in Isaccea cat si in Macin.

- Echipa de proiectare lucrat |a Baia Mare pentru revizuirea Proiectului Tehnologic.

- Proiectul Tehnic este in analiza la Inginer;

- Graficele revizuite de executie, revizia 4 pentru Statia de Epurare (SE) Isaccea si pentru
SE Macin au fost predate de Antreprenor

- A fost actualizat si cash-flowul in conformitate cu Program revizuit.

- la data prezentului Raport Antreprenorul a indeplinit conditiile si a anuntat ca saptamana
viitoare va incepe lucrarile de executie la SEAU lsaccea

4 Contract Lucrari (FR) (CL9) ,,Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a
sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Sulina” Nr. 4245/ 29 aprilie 2009

- Stadiu la sfarsitul anului 2009: in executie

- Autorizatia de construire nr.23/971/06.07.2009

- Antreprenorul a inaintat catre Inginer toate documentele specificate in contract, acestea
fiind acceptate si aprobate de Inginer si de Beneficiar;

- in data de 20 octombrie 2009 a avut loc prima inspectie pentru faze determinante, cu

participarea ISC si a proiectantului.

* - in anul 2009 au inceput lucrarile la reteaua de apa, in zona Dana Port - finalizate 99,7% ,
pe str. Republicii - realizat 62,5%

- s-au executat lucrari la conducta de refulare SP4-SEAU fiind finalizate in proportie de
89% la sfarsitul amului 2008. S-au turnat si patru camine de inspectie. S-au executat lucrari la
SP4 cu lansarea, apoi armarea, cofrarea si turnarea tronsonului 2. Au Tnceput lucréarile la SP2 cu
armarea si cofrarea cutitului chesonului. Dupé turnarea cutitului chesonului a Tnceput sapatura,

apoi a fost armat si cofrat tronsonul 2, urmand turnarea.

5 Contract Lucrari (FG) (CL4) ,,Statie noua de epurare in aglomerarea Tulcea” Nr.

8045/10 august 2009
- Stadiu la sfarsitul anului 2009: in faza de proiectare o
- Antreprenorul a inaintat catre Inginer documentele specificate in contract, acestea fiind in

parte acceptate si aprobate de Inginer si de Beneficiar sau prezentate spre revizuire;



- s-a lucrat la documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si la Proiectul
Tehnic

- nu au fost incepute lucrérile fizice si nu au inceput lucrarile la organizarea de santier.

- au fost realizate fundatiile pentru panourile de informare in doua din cele trei locatii
stabilite cu Beneficiarul.

6. Contract Lucrari (FR) (CL8) ,Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a
sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Tulcea — Lot 3" Nr.
9160/07 septembrie 2009

- Stadiu la sfarsitul anului 2009:in faza de executie

- Autorizatia de Construire nr.498/12.10.2009

- Documentele transmise de Antreprencr spre aprobare (cereri materiale/echipamente,
polite asigurari, plan asigurare calitate si control calitate, plan management mediu, plan
securitate si sanatate in munca,etc) au fost de o slaba calitate, solicitindu-se de catre Inginer mai
multe revizuiri pentru a putea fi aprobate.

- In ceea ce priveste executia lucrarilor pe santier, acestea au fost incepute practic pe
data de 04.11.2009, pentru retelele de apa de pe strada Campului, Aleea Barajului — Cartier E3

- S-a instalat un panou publicitar pe str. 1848, zona Pompieri Tulcea, asa cum s-a stabilit
de comun acord cu Aguaserv.

- Antreprenorul a executat lucrari de decopertare asfalt, sapaturi, sudura si instalare
conducta PE100, asternere pat nisip conducta si umpluturi pe str. Campului si aleea Barajului.

- Nu s-au executat lucrari de bransament, camine, instalare armaturi, montare hidranti sau
teste de presiune.

- Conditile atmosferice de la sfarsitul anului 2009 au fost justificarea Antreprenorului
pentru lucrarile nefinalizate , care au cauzat neajunsuri si situatii neplacute in zona, si pentru care
acesta a primit avertismente din partea Beneficiarului si a Inginerului.

7. Contract Lucrarni (FG) (CL 3) ,Extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratare a
apei in aglomerarile Sulina, Macin si Isaccea” Nr. 13335/26 octombrie 2009

- Stadiu la sfarsitul anului 2009: in faza de proiectare

- In data de 21 decembrie 2009 Inginerul a dat Ordinul de Incepere pentru data de 28
decembrie 2009.

8. Contract Lucrari (FR) (CL 10) ,,Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a
sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarile Macin si Isaccea” Nr.
15140/15 decembrie 2009

- Stadiu la sfarsitul anului 2009; in faza de executie

- nu avea Ordin de Incepere la sfarsitul anului 2009

" Prezentare progres financiar aferent Proiectului

Prefinantarea Proiectului in valoare de 59.386.477 lei a fost platita in contul Beneficiarului
de catre Autoritatea de Management la data de 04 martie 2009. Valoarea prefinantarii recuperata
(fara TVA) pana la data de 31.12.2009, este 1.671.795,38 lei.

In anul 2009, S.C. Aquaserv S.A. , in calitate de Beneficiar al Proiectului, a facut plati in
valoare de 12.348.187.59 lei (fara TVA) din care pe contractele semnate - avansuri conform
contracte la contractele de lucrari si aplicatii de plata aferente contractelor de servicii - suma de
11.972.920,55 lei, restul de 375.267,04 lei reprezentand plati avize, autorizatii, acorduri, taxe.

S-au depus la AM 5 cereri de rambursare, acceptate si platite in totalitate, astfel incat
suma totala rambursata la sfarsitul anului 2009 este de 11.568.695,28 lei din care 9.473.507,12
lei din Fondul de Coeziune si Bugetul de Stat pentru plati aferente contractelor si 2.095.188,16 lei
din BS pentru TVA platit aferent valorii eligibile conform POS Mediu.



Nu s-au facut plati pe Certificate Interimare de Plata aferente contractelor de lucrari.

Se poate aprecia ca ne-am perfectionat in anul 2009, astfel incat stim mult mai bine ca in
anii anteriori sa derulam implementarea Proiectului si a altor astfel de proiecte; ca avem echipe
de buni profesionisti, cu performante manageriale mult mai apropiate de cerintele europene.

B. Intarirea capacitatii institutionale

Au fost respectate conditiile asociate de mentinere a Licentei clasa 2 nr. 371 din data de
09.12.2008, monitorizate de A.N.R.S.C., pentru indeplinirea §i realizarea carora sunt antrenati
toti salariatii i pentru care se intocmesc raportari lunare si trimestriale.

S.C. Aquaserv S.A. a mentinut in continuare cerintele sistemului de management integrat
conform standardelor SR EN SO 9001:2001 — managementul calitatii, SR EN ISO 14001:2005 -
managementul mediului, OHSAS 18001:2004 — sanatate si securitate in munca acesta devenind
in cursul anului 2009 si fiind insusit de noi o data cu auditul pentru trecerea la noul Standard 1SO
18001:2008.

Sistemul de alimentare cu apa si de canalizare din localitatile deservite de operatorul
regional are toate domeniile de activitate autorizate sanitar, de mediu, protectia muncii; detine de
asemenea autorizatii de gospodéarire a apelor, autorizatii pentru transport rutier de persoane si
materiale, autorizatiile legale pentru produse periculoase, toxice si precursori. Societatea si-a luat
toate masurile necesare pentru protectia mediului; are elaborat plan de interventie in caz de
poluari accidentale pentru fiecare Centru Operational iar prin politica sa incearca o imbunatatire
continua a intregii activitati si respectarea tuturor prevederilor legale.

Am participat si in anul 2009 la Forumul Romanesc al Apei - Expo Apa 2009 - cea mai
importanta expozitie roméneasca in domeniul apei aflata la a 11-a editie, organizata de Asociatia
Romana a Apei la Palatul Parlamentului in luna iunie. O actiune deosebita, destinata prezentarii
si dezbaterii unor mari proiecte de investitii din domeniul alimentarilor cu apa si canalizarilor.
Proiectele au fost prezentate de unii dintre cei mai mari operatori de apa canal din tara.
Prezentarea stadiului implementarii Proiectului de la Tulcea ,Reabilitarea si extinderea sistemelor
de apa si apa uzata in judetul Tulcea” de catre directorul general al S.C. Aquaserv S.A. a fost
apreciata de participanti, specialisti si de conducerea ARA ca una din cele mai documentate
luerari privind managementul derularii unui mare proiect de investitii, aflat sub lupa atenta a
multor autoritati interne si europene privind modul de gestionare.

In anul 2009 S.C. Aquaserv S.A. Tulcea si-a continuat activitatea ca membru |W.A.
(Asociatia Mondiala a Apei).

C. Activitatea de productie, intretinere si tehnico-administrativa in anul

2009

In cadrul Sectiei Captare — Tratare Tulcea si in anul 2009 au fost organizate activitatile
destinate captarii apei brute, atat de la suprafata (Dunare) céat si din subteran (Frontul Bogza) si
cele pentru tratarea apei brute in vederea potabilizarii la Uzina de apa.

Sursa de apa principald a orasului Macin o reprezinta sursa subterana. Frontul de captare
este amplasat in zona de est a orasului in zona Suluk si este formata din 8 foraje cu adancimea
de 70 m. Din rezervorul tampon cu un volum de 300 m* apa este pompata la rezervoarele de
inmagazinare din oras. In anul 2009 statia de captare apa bruta din Macin a fost delimitata si
imprejmuita cu un gard.

In orasul Isaccea s-a exploatat ca sursa de alimentare cu apa sursa subterana. Frontul de
captare subterana se afla amplasat in partea de nord a localitatii i este format din 4 foraje cu
adancimi cuprinse intre 40 si 70 m.



Principala sursa de alimentare cu apa a orasului Sulina o reprezintd captarea din fluviul
Dunarea. Apa potabila produsa in statia de tratare a fost distribuita direct din statie, din rezervorul
de apa tratata, prin intermediul unui castel de apa.

S-au captat si potabilizat 15.038 mii m.c. apa cumparata de la Apele Romane, din care :
Macin 835 mii mc, Isaccea 250 mii mc, Sulina 656 mii mc si Tulcea 13.297 mii mc.

In vederea functionarii corespunzatoare a instalatiilor din dotare s-au efectuat lucrari de
revizii si reparatii conform planificarilor dar si lucrari de investitii si intretinere curente efectuate in
cea mai mare parte cu forte proprii, atat materiale cat si umane, dupa cum urmeaza:

a/ Statia de captare apa bruta de suprafata « Mila 42*°% »

- Din 2 in 2 luni s-au spalat criburile (sorburile) de la pompele 1, 2, 3 si 4;

- S-a schimbat rotorul de la pompa 1 si 4 Grundfos;

- Schimbat toate armaturile plus clape si vana refulare la pompa Grundfos nr.4
- S-arefacut aprox. 30 mp din taluzul dinspre Dunare;

b/ Statia Tratare apa
- Decantoare
- Spalare si dezinfectie planificata si realizata de doua ori pe an (primavara si toamna)la
camera de reactie si decantor suspensional nr.1si 2 ;
- Schimbat cauciucuri fata + spate la decantorul 2 ;
- Schimbat rulmenti si curele la raclor decantor 2;
- Remedierea scurgerilor de la canalul perimetral la decantoarele 1 si 2;
- Amplasat descarcator de 150 la conducta Dn 1000 de la decantoare spre filtre.
- Statie clorinare
- Verificat ISCIR cantare bascula 2 tone ;
- Revizie tablou electric si iluminat + ventilatoare din statia de clor ;
- Statie sulfat
- Revizie si reparatie (R.T.) la instalatia de dozare a sulfatului de aluminiu (inlocuit
rulmenti si rotor pompa; revizie la electromotor si tablou electric ) .
- Statie pompe 14 NDS
- Refacut postamentul la pompa nr. 2 Willo;
- Spalat rezervorul de 3500 mc + galeriile si filtrele de 2 ori pe an;
- Reparatie capitala la linia de filtre 6+10 atat tehnologic cat si mecanic;
- Statie pompe 12 NDS
- Spalat si dezinfectat de 2 ori pe an rezervorul de 500 me ;
- Refacut traseu de golire la rezervorul de 500 mc
- Inlocuit conducte golire canalizare Dn 250 L= 130 m

c/ Rezervor Cota +70 — Statie repompare
- Spalare si dezinfectie a rezervoarelor de 3500 m® si 5000 m®, de doua ori pe an ;
- Schimbat ax rulmenti la pompele 1 si 2 Cris;
- Schimbat vana de 350 PN 10 pompa 2 8 NDS;
- Revizii si reparatii curente la pompele 8 NDS;

d/ Rezervor Cota +110
- Spalat si dezinfectat de doua ori pe an ; 1
- Revizie tehnica (RT) la toate armaturile din istalatia hidraulica a rezervorului ;

- Revizia tabloului electric.

e/ Statie pompe Bogza - subteran
- Schimbat rulmenti pompa 8 NDS ;




- Spalare si dezinfectie a rezervorului de 50 m® de doua ori pe an ;
- Revizie la instalatia de clor.

Au fost respectate conditile impuse de legislatie si s-au executat lucrari de igienizare la
toate incintele aflate in cadrul sectiei captare-tratare apa Tulcea.

Atelierul mecanic din cadrul sectiei captare tratare apa a mai executat o serie de lucrari
pentru alte sectii si sectoare ale societatii, din judet sau sectia retele din Tulcea (lucrari mecanice
si strungarii). Mecanicii impreuna cu electricienii au participat in judet la activitati de montare
apometre.

Electricienii, pe langa activitatea de zi cu zi, au participat la remedierea avariilor de pe
retele (prin montare de electropompe, iluminat, transformatoare de sudura, etc.), revizii si
reparatii la instalatiile electrice de la punctele de lucru din judet, imprejmuire cu gard a postului
trafo PT 113, refacere instalatii electrice (RK) iluminat si prize la birourile unitati etc. De
asemenea la SP 1 (Tulcea) s-a realizat dublarea alimentarii cu energie electrica (confectionare
mansoane, montare tablou sosire si contorizare), inlocuire USOL-uri si contactoare. La SP 0, SP
2 si la SP 3 s-au executat lucrari de revizii la instalatiile electrice si schimbat USOL-uri.

fl Activitatea de laborator

Monitorizarea si controlul proceselor tehnologice de potabilizare a apei brute din sursa de
suprafata si din sursa subterana sunt realizate prin intermediul Laboratorului de analize fizico-
chimice gi microbiologice propriu. O atentie deosebita a fost acordata si in acest an activitatii de
monitorizare si control a calitatii apei potabile si a calitatii apelor uzate deversate in emisar, atat
pentru Tulcea cat si pentru centrele operationale.

Instructiunile privind programul si locul de recoltare a probelor, tipul si numarul analizelor
ce se efectueaza, succesiunea efectuarii acestora precum si modul de consemnare a rezultatelor
analizelor, in conformitate cu prevederile legii in vigoare, sunt stabilite de comun acord cu
Directia de Sanatate Publica a judetului Tulcea si aprobate de conducerea societatii. Numarul de
determinari zilnice, privind calitatea apei potabile, este de 20 de determinari chimice de trei ori pe
zi si 5 microbilogice /zi pentru sistemul din Tulcea si 10 analize pe luna pentru sistemele din
Macin, Isaccea si Sulina. Echipamentele din dotarea laboratorului, au fost completate in anul
2009 cu un turbidimetru performant.

In vederea conformarii la standardele adoptate ca si la cerintele legislatiei in domeniu, in
anul 2009 s-a amenajat laboratorul de analize a apelor deversate in emisar, care trebuie sa fie
separat de laboratorul pentru apa potabila. Pentru analiza apelor uzate in acest laborator se
analizeaza probele de apa uzata din toate cele 4 centre operationale, respectiv 13 analize pe
luna pentru sistemul din Tulcea, 13 analize/luna Macin, 8 analize/luna pentru sistemul din
Isaccea si 9 analize/luna pentru sistemul din Sulina.

Rezultatele analizelor sunt consemnate in Buletine de analize care, vizat de conducerea
~ societatii, este transmis sila S.G.A. Tulcea.

Activitatea laboratorului de analize fizico-chimice este permanenta, organizatd in
schimburi de 12 ore cu 24 ore.

Personalul laboratoarelor este alcatuit din un sef de laborator, un laborant —la laboratorul
de microbiologie, un tehnician si 5 laborante specializate.

Organizarea activitatii laboratoarelor se face in conformitate cu Regulamentul Intern si cu
Regulamentul de Organizare si Funciionare ale societati si conform Regulamentului de
functionare al laboratorului care prevede o serie de reguli interne specifice.

C2. Activitatea de interventii, intretinere si reparatii retele apa-canal

€217 Activitatea de interventii pe sistemul de alimentare cu'apa si canalizare in municipiul




Exploatarea, intretinerea si repararea retelelor de transport-distributie a apei potabile si a
retelelor de canalizare din municipiul Tulcea , ca si activitatea de interventii operative, a intrat si
in anul 2009 in responsabilitatea sectiei Retele apa-canal, condusa de un sef de sectie.
In anul 2009, ca urmare a starii avansate de uzura a conductelor de transport, distributie si
bransamenteor de apa, s-a intervenit pentru remedierea unui numar foarte mare de avarii.
Astfel, pe conductele de transport cu dimensiuni cuprinse intre 250 mm si 800 mm au fost
in anul 2008 un numar de 85 avarii. Pe conductele de distributie, cu diametre pana la 250 mm au
fost 287 avarii remediate iar pe bransamente un numar de 294 avarii, cu 10 pana la 15% mai
multe decat anul anterior.
Pe strazile : Elena Doamna, Rahovei, Babadag, Campului, Gradinari, Prislav, Gloriei,
Viitorului, Orizontului, Viticulturii, Alexandru cel Bun, Aureliana, Luterana, luliu Maniu, Vacarescu,
Zimbrului, Podgoriilor au fost cele mai multe avarii.
Mai multe avarii au fost in anul 2009 pe colectorul de ape uzate PREMO ¢ 1000 mm pe
str. Prislav in zona Campofrio ; avarii remediate.
In paralel cu activitatea de remediere a avariilor s-a intervenit pentru inlocuirea
conductelor care nu mai puteau fi mentinute sub presiune din cauza defectiunilor frecvente :
- pe str. Libertatii a fost inlocuita conducta de fonta ¢ 100 mm intre strazile Victoriei —
Lupeni cu bransamente aferente cu conducta PEHD 4 160 in lungime de 250 ml ;

- pe str. Babadag, BlL.11 a fost inlocuita conducta de otel ¢ 150 mm cu conducta
PEHD ¢ 110 mm in lungime de 30 ml,

- pe sir. Vacarescu, s-a inlocuit conducta de azbo $80 mm cu conducta PEHD ¢ 90 mm
plus bransamentele aferente pe o lungime de 70 ml,

- pe str. Babadag , intre str. Frumoasa si str. Pacii, a fost inlocuita conducta de fonta
& 400 mm cu conducta PEHD ¢ 250 mm in lungime de 250 :

- pe str. Babadag, blocurile 8; 10; 12, s-a inlocuit conducta de otel ¢150 mm cu conducta
PEHD ¢ 160 mm — 40 ml si cu conducta PEHD ¢ 110 mm — 160 ml plus bransamentele
aferente,

De asemenea, sistemul de alimentare cu apa din municipiul Tulcea a fost reabilitat prin
investitii ale Primariei Tulcea inlocuindu-se conductele de distributie si racordurile aferente pe
strazile: Nicopol, Traia, Eroilor si str. Maior Andrei Grigore intre str. Nicopol si Lupeni.

Ca urmare a nerespectarii Normativului NTPA 002/1997 privind conditile de evacuare a
apelor uzate de catre locuitorii municipiului Tulcea dar si de societatile comerciale, se produc
frecvent inundatii pe strazile orasului ca urmare a blocarii colectoarelor, sunt inundate subsoluri
de blocuri. Din aceasta cauza activitatea de intretinere a retelelor de canalizare a fost mult
ingreunata. In anul 2009 a fost refacuta reteaua de canalizare menajera pe strazile : Nicopal,
Traian, Eroilor, Maior Andrei Grigore (intre strazile Nicopol si Lupeni)

Pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor de intretinere si remediere a avariilor pe
" conductele de apa si canalizari, in cadrul Sectiei retele lucreaza personal specializat, in
urmatoarea structura . 1 maistru si 3 dispeceri, 10 instalatori, 4 sudori, 1 sudor instalator, 3
necalificati, 4 mecanici, 1 strungar. Personalul pentru intretinerea retelelor de canalizare este
format din 11 muncitori necalificati coordonati de un sef de echipa de profesie instalator.

C2.2. Activitatea 'de interventii pe sistemul de alimentare ¢l apa si canalizare in centrul
operational Macin

Starea generala a retelei de distributie din Macin este o permanenta stare de avarie, lucru
evidentiat si de pierderile de apa din retea, care se situeaza la o valoare de peste 50% din
volumul total de apa injectat in sistem. Astfel, in anul 2009, in orasul Macin s-au efectuat reparatii
la un numar de 66 avarii pe conducta de apa potabila.

S-au executat 26 de bransamente pe apa potabila si 7 pe canalizare. Au fost montate
pentru contorizarea consumurilor un numar de 99 apometre si s-a efectuat sigilarea unui numar

de 168 apometre.




De asemenea, echipele de exploatare au executat lucrari de reparatii la vane si robineti ;
la statille de pompare au fost revizuite instalatiile electrice si s-au refacut prizele de pamant, ca si
verificari — revizii la transformatoare.

S-au efectuat lucrari de desfunadare a retelei de canalizare (circa 20/luna) iar saptamanal
s-au curatat caminele de pe str. Republicii.

La statia SP1 din str. |.H. Radulescu a fost schimbata pompa si furtunul la evacuare.

La statia Puturi Forate , in perioada anului 2009, s-a efectuat lucrari de curatare, spalare si
dezinfectie a rezervoarelor si a retelei de distributie cat si spalarea retelei stradale prin hidrantii
stradali, pe zone.

La statia de apa tratata s-a efectuat curatarea si dezinfectia decantoarelor si a filtrelor.

Pentru reabilitarea tramei stradale s-a carat pamant pentru astuparea gropilor si s-a
refacut pavajul.

€23 Situatia interventiilor din”sistemul de alimentare cU apa si canalizare din centrul
operational Isaccea

Reteaua de apa potabila din Isaccea are o lungime de 12,5 Km si o retea de canalizare in
lungime de 4 Km.

Reteaua de apa potabila este realizata din conducte de azbo cu diametre de 100 mm,
respectiv 150 mm in lungime de aprox. 3 Km iar restul este realizata din conducte de otel cu
diametre cuprinse intre 50 mm si 150 mm.

Reteaua de canalizare este realizata din conducta azbo cu diametrul de 250 mm.

Atat reteaua de apa potabila cat si cea de canalizare sunt deservite de o echipa de
interventii compusa din 4 muncitori. Pent.u interventile mai ample sunt deplasate mijloace
materiale, utiulaje si forta de munca din Tulcea.

In anul 2009 pe reteaua de canalizare din Isaccea s-au efectuat 4 interventii de avarii, cate
doua pe urmatoarele strazi : Vlad Tepes, 1 Decembrie

In reteaua de aductiune si distributie apa potabila s-a intervenit la un numar de 64 de
avarii, dupa cum urmeaza : str. Avram lancu - 8 avarii pe conducta OL 50 mm si 8 avarii pe
conducta de otel 63 mm ; str. Cuza Voda — 1 avarie pe azbo 150 mm si 2 avarii pe PEHD 110
mm ; str. N. Balcescu — 7 avarii pe otel 63 mm ; str. Vasile Alecsandri — 4 avarii pe PEHD 200
mm ; str. D. Gherea — 4 avarii pe otel 63 mm ; str. Eroilor — 1 avarie pe otel 63 mm ; str. 1
Decembrie — & avarii pe otel 100 mm si 3 avarii pe otel 150 mm : str. Tudor Viadimirescu — 2
avarii pe otel 50 mm; str. Mircea Voda — 3 avarii pe otel 100 mm; str. Suhat — 8 avarii pe otel 50
mm; str. N. lorga — 5 avarii pe otel 63 mm; str. Independentei — 2 avarii pe otel 50 mm; str. Traian
— 1 avarie pe otel 63 mm.

Mentionam ca reteaua de apa potabila din Isaccea are o vechime de peste 40 de ani.

Contorizarea orasului Isaccea: blocuri — 100%, cismele - 100%, case — 81%.

C2.4. Activitatea de interventit in centrul operational Sulina

Reteaua de distributie din Sulina are o lungime totald de 40 km cu diametre intre 80 gi 300
mm si asigura alimentarea cu apa 24 de ore pe zi, 365 zile pe an. Cea mai mare pondere o au
conductele de fonta (42 5%), urmate de conductele de otel (35%), PEID (12,5%) si azbociment
(10%). Dupa varsta ponderea majora o reprezintd conductele cu varste peste 40 de ani (85%)
urmate, restul conductelor exceptand conductele PEID, fiind cuprinsa intre 20 si 40 de ani.

Stare generala a retelei de distributie este o permanenta stare de avarie, lucru evidentiat gi
de pierderile de apa din retea, care se situeaza la valoarea de peste 60% din volumul total de
apa injectat in sistem.

Avariilor remediate in anul 2009 in reteaua de distributie depasesc 358 avarii numai la
conducte si peste 21 avariifan la brangsamenle.
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C3. Activitatea de colectare si’pompare a apelor menajere

Personalul din sector, condus de un maistru, a fost organizat astfel incat activitatea de
colectare si pompare a apei menajere sa fie continua 24 de ore din 24.

$iin anul 2009 au fost organizate procese de spalare a chesoanelor statiilor de pompare
ape menajere cat si a caminelor de vizitare, unde sunt amplasate sitele culisante pentru
prevenirea acumularii de grasimi si materiale grosiere, din 3 in 3 luni, conform planificarilor de la
fiecare statie de pompare, pentru a preveni functionarea necorespunzatoare a statiilor de pompe
cat si a sistemului de canalizare, Conform Graficului — din 2 in 2 luni, s-a efectuat verificarea
camerelor de inspectie de la fiecare statie. 5-a desfasurat controlul permanent al nivelului apelor
uzate in statile de pompe pentru prevenirea depunerilor de suspensii mecanice pe conducte si
colmatarea acestora. S-au executat lucrari de mentenanta pe intreg echipamentul pentru
mentinerea statiilor in conditii optime de functionare

in anul 2009 s-au efectuat urméatoarele lucréri de reparatii, intretinere si dotéri la statiile de
pompe ape uzate:

- 5-a efectuat spalarea chesonului conform graficelor, adica din 3 in 3 luni ;

- s-a efectuat verificarea camerei de inspectie pentru a verifica starea uleiului si a celor 2
etansari ;

- s-au scos pompele nr. 2 si nr.3 pentru a fi sudate fisurile aparute in carcasa ;

- 5-a raschetat statia la interior pana la caramida si apoi a fost tencuita si varuita cu var
lavabil :

- s-a turnat sapa sclivisita pe pardoseala si s-a vopsit cu vopsea epoxidica ;

- 5-a schimbat diametrul conductelor de admisie de la Dn 80mm la Dn 133mm ;

- s-au executat lucrari de men! :nanta pentru a se intretine spatiul verde din incinta cat si

aleile de acces.

- 5-a efectuat spalarea chesonului si a caminelor de intrare in statie conform graficelor ( o

data la 3 lunj) ;
- 5- a efectuat verificarea camerei de inspectie pentru a vedea starea uleiului cat si cele 2

etansari ;
- s-a confectionat un sistem de site de protectie a pompelor in noua canalizare care a fost

pusa in functiune in zona « vest » ;
- s-a raschetat tencuiala veche din interiorul statiei si s-a tencuit din nou ;
- s-au zidit o parte din geamuri iar restul au fost pregatite pentru a fi montate rame din

p.v.C.
- s-a daramat zidul din spate al statiei care era din armatura metalica si lemn si s-a facut

un zid de caramida ;

- -a finalizat imprejmuirea totala a statiei cu gard din plasa metalica si zid de beton ;

- s-a mutat sistemul de aerisire a statiei pe terasa acesteia ;

- s-au taiat plopii din curte, executandu-se lucrari de mentenanta pentru a se mentine
incinta in stare curata.
- Statia de Pompe nr. 2:

- s-a efectuat spalarea chesonului conform graficelor ;

- s-a efectuat verificareacamerei de inspectie pentru a vedea starea uleiului si a celor 2

etansari :



- s-a raschetat statia la interior si s-a tencuit din nou si apoi a fost varuita si vopsita cu
lavabil ;

- s-a turnat o sapa pe transeu si s-a vopsit cu vopsea epoxidica ;

- s-a curatat terasa cladirii unde sunt vestiarele si atelierul., s-a turnat sapa si apoi s-a
executat acoperirea cu membrana si carton cu ardezie (150 m?) ;

- in partea din spare a cladirii s-a zidit usa de acces dispre « casa cartii » si s-a turnat
sapa de beton ;

- s-au efectuat lucrari de mentenanta pentru a mentine incinta si spatiul verde in conditii
optime.
- Statia de Pompe nr. 3:

- s-au efectuat spalarile chesonului conform graficelor ;

- s-a efectuat verificarea uleiului din camera de inspectie cat si starea etansarilor ;

- s-a raschetat toata tencuiala la interior, s-a dat o noua tencuiala, s-a varuit cu var lavabil
si s-a vopsit ;

- s-a turnat o sapa noua si s-a vopsit cu vopsea epoxidica ;

- s-au montat 2 ventilatoare pentru a se aera chesonul si 2 tubun de p.v.c. pentru a se
asigura ventilarea naturala a chesonului ;

- s-au efectuat lucrari de mentenanta pentru a mentine incinta in conditii optime ;

- s-a scos pompa nr.1 pentru a se efectua clucrari acoperire a fisurilor din carcasa pompei.
- Statia de Pompe nr. 4:

- 5-a efectuat spalarea chesonului conform graficelor ;

- s-a efectuat verificarea uleiului din camera de inspectie cat si a cat si starea
etansarilor :

- g-a varuit statia la interior cu var lavabil ;

- s-a scos pompa nr. 1 pentru lucrari de reparatii la carcasa ;

- s-aul efectuat lucrari de mentenanta pentru a mentine incinta in stare optima.
- Statia de Pompe nr. 5.

- s-a efectuat spalarea chesonului conform graficelor ;

- s-a efectuat verificarea uleiului din camera de inspectie cat si a celor 2 etansari ;

- s-a schimbat contactorul de pornire a pompei ;

- s-au grunduit si vopsit capacele de acces in cheson ;

- s-au efectuat lucrari de mentenanta.
- Statia de Pompe nr. 6:

- s-a efectuat spalarea chesonului conform graficelor ;

- s-a efectuat verificarea uleiului din camera de inspectie cat si a celor 2 etansari |

- s-a executat din nou instalatia de alimentare cu apa ;

- s-a repus in functie sistemul de pornire automata a statiei ;

- s-a curatat si varuit statia la interior cu var lavabil ;

- s-au efectuat lucrari de mentenanta pentru a mentine spatiul verde cat si aleile in conditii
optime ;

- s-a confectionat o sita de protectie noua si un sistem nou de ridicare a acesteia.
- Statia de Pompe nr. 7:

- s-au efectuat splari a chesonului conform graficelor ;

- s-a efectuat verificarea uleiului din camera de inspectie cat si starea etansarilor ;

- s-au executat lucrari de grunduire si vopsire a capacelo de acces cheson ;

- 5- a confectionat o sita noua de protectie a pompelor, precum si un sistem nou de ridicare

a acestora ; _ _
- s-au executat lucrari de mentenanta pentru a mentine incinta in stare optima.

- Statia de pompe ape pluviale « Garii »
- s-a executat spalarea chesonului conform graficului ;
- s-a executat verificarea uleiului din camera de inspectie cat si etansaarile ;
- s-a executat curatirea statiei si pregatirea planseului pentru a se turna o sapa de beton |
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